

# **DODATEK Č. 1**

## **SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 26.10.2017**

### **I. SMLUVNÍ STRANY :**

**1. Objednatel:** **Obec Závěšice**  
Závěšice 115  
742 21 Kopřivnice  
okres Nový Jičín

zastoupený starostou p. Zdeňkem Vajdou  
IČ: 600709  
Bankovní spojení: ČS a.s. Kopřivnice  
č. ú.: 17 67 23 93 29 / 0800  
tel., fax: 556 856 000  
e-mail: starosta@zavisice.cz

**2. Zhotovitel:** **V + V SAVEKO s.r.o.**  
Záhumenní 1346  
742 21 Kopřivnice

zastoupený jednatelem p. Ing. Vojtěchem Pšejou  
p. Vladimírem Doupovcem  
IČ: 25 81 88 81  
DIČ: CZ25818881  
Tel., fax.: 556 811 308  
Bankovní spojení: KB Kopřivnice  
č.ú. 19 73 61 99 02 67 / 0100  
e-mail: [saveko@saveko.cz](mailto:saveko@saveko.cz)

Společnost V+V SAVEKO s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128.

Smlouva o dílo ze dne 26.10.2017 na provedení stavby „**Obec Závěšice – stavební práce – víceúčelové hřiště v obci Závěšice – SO 04.1**“ se mění v bodě:

**VI. TERMÍNY :**

**Ukončení prací, předání stavby: do 30.4.2018**

**Důvodem posunutí termínu jsou špatné klimatické podmínky.**

Ve smlouvě o dílo byl stanoven termín ukončení prací a předání stavby do 30.12.2017. Z důvodu špatných klimatických podmínek v měsíci listopadu a prosinci 2017 je termín dokončení stavebních prací a předání díla stanoven do 30.4.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě jsou určena pro objednatele, jedno pro zhotovitele.


za zhotovitele: 24.12.2017


za objednatele: 24.12.2017

v Kopřivnici

v Závěšicích

V+V SAVEKO s.r.o.  
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21  
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881  
Tel., fax: 556 811 308

  
.....  
Vladimír Doupovec  
Jednatel společnosti

  
.....  
Zdeněk Vajda  
Starosta obce

OBEC ZÁVĚŠICE  
742 21 KOPŘIVNICE  
IČO: 00600709